

Proyecto	Subterráneo y bodegas José Ureta N°330
Comuna	La Cisterna
Especialista	Camila Quiroz Negroni

La presente Propuesta de Cierre establece las condiciones generales, técnicas y financieras que deberán ser aceptadas por ambas partes, con el objeto de regularizar y dar correcto término al encargo de diseño de ingeniería asociado al proyecto, dejando constancia de las responsabilidades asumidas y de las condiciones para su cierre administrativo.

ALCANCES TÉCNICOS

1. ENTREGA DE ANTECEDENTES

- Será responsabilidad del Q4 proporcionar oportunamente al ingeniero los antecedentes necesarios para el correcto desarrollo del proyecto en caso de corresponder, tales como:
 - Idea conceptual
 - Propuesta de diseño elaborada por mandante
 - Especialidades
 - Proyecto cálculo estructural
 - Antecedentes técnicos/administrativos
 - Certificado de informaciones Previas
 - Avalúo Fiscal Detallado Vigente otorgado por el SII
 - Antecedentes permisos anteriores si los hubiera.
 - Patente profesional Calculista

2. COORDINACIÓN CON EL MANDANTE

- Será responsabilidad exclusiva del equipo técnico de **Q4 Ingenieros** la gestión, coordinación y conducción de reuniones con el Mandante final del proyecto, incluyendo el seguimiento contractual, validación técnica de avances y control de hitos.

3. RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA

- La completa tramitación del permiso de obra menor, mediante declaración jurada, serán de responsabilidad exclusiva del especialista, teniendo como base toda la documentación legal vigente. El encargo considera dos etapas deberá comprender las siguientes tareas:
 - Etapa 1
 - Estudio de cabida y revisión normativa según CIP, PRC y OGUC.
 - Dibujo planimétrico en formato municipal.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – CAMILA QUIROZ NEGRONI	Código	P-229
		Versión	01
		Página 2 de 5	

- Elaboración de documentación, informes y formularios oficiales.
- Tramitación municipal y Gestión como patrocinante.
- Ingreso de Expediente ante DOM.
- Respuesta a observaciones ante DOM hasta la obtención del Permiso.

Nota 2: Considerar Pago de Derechos Municipales y permiso en sí.

○ Etapa 2

- Inspección final de obra para verificar cumplimiento de planos aprobados.
- Elaboración de documentación, y recopilación de certificados de especialidades (Eléctrico, Sanitario, Libro de Obras, entre otros) para expediente municipal.
- Tramitación del certificado de Recepción Final ante la DOM.

4. ENTREGABLES TÉCNICOS Y EXPEDIENTES

- El desarrollo del encargo deberá incluir un expediente completo, compuesto por:

○ Etapa 1

- Formulario firmado por mandante y profesionales
- Planos definitivos
- Informes de respaldo
- Certificado de informaciones previas
- Patentes profesionales
- Declaración simple del arquitecto patrocinante
- Memoria de cálculo aporte (al espacio público)
- Especificaciones técnicas resumidas
- Proyecto cálculo estructural

○ Etapa 2

- Formulario firmado por mandante y profesionales
- Informe arquitectónico con conformidad de ejecución de obras
- Informe estructural
- Certificado de instalaciones
- Libro de obras desarrollado por el contratista e Informe de ejecución de obras
- Patente de profesionales contratista, calculista y arquitecto.

- El/la especialista garantiza que los entregables cumplirán los estándares exigidos por las entidades revisoras y por el Mandante.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – CAMILA QUIROZ NEGRONI	Código	P-229
		Versión	01
		Página 3 de 5	

5. SOFTWARE, ESTÁNDARES GRÁFICOS Y METODOLOGÍA

- Los planos deberán desarrollarse en **AutoCAD**, bajo las plantillas DWT y estilos CTB provistos por Q4, aplicando obligatoriamente:
 - Uso de referencias externas
 - Control de peso de archivos
 - Capas normalizadas
 - Escalas, simbología y acotación estándar
- Las licencias del o los programas a utilizar, necesarios para el desarrollo del presente proyecto, serán a costo del proyectista adjudicatario.

6. REUNIONES TÉCNICAS Y CONTROL DE AVANCE

- Se desarrollarán reuniones de inicio y seguimiento con una periodicidad máxima de **10 días**, conforme a las etapas de revisión definidas.
- Estas reuniones tendrán por objeto:
 - Revisar avances
 - Validar entregables
 - Levantar observaciones
 - Autorizar progresos

7. OBSERVACIONES, CORRECCIONES Y APROBACIÓN FINAL

- Será responsabilidad del Especialistas **resolver todas las observaciones** formuladas por:
 - Q4
 - Mandante
 - Revisores independientes
 - Autoridades competentes
- Dichas correcciones deberán realizarse **sin costo adicional**, siempre que correspondan al alcance originalmente contratado
- Las modificaciones derivadas de **cambios de alcance, nuevas exigencias normativas o requerimientos adicionales del Mandante** serán consideradas **servicios extraordinarios** y requerirán **cotización y aprobación previa**.

8. INGRESOS A ENTIDADES NO CONTEMPLADAS

- En caso de requerirse la presentación del proyecto ante **entidades no previstas originalmente**, estos trabajos se considerarán **fuera de alcance** y se ejecutarán únicamente previa:
 - Cotización formal
 - Aprobación técnica
 - Aprobación comercial por parte de Q4

ALCANCES FINANCIEROS

- El monto total definido por las partes, según mutuo acuerdo, asciende a:
 - Etapa 1: \$730.000 neto
 - Etapa 2: \$400.000 neto
- El valor de esta tramitación no incluye costos en impresiones, certificados, desarchivos, permisos, derechos municipales ni presupuestos de especialidades técnicas.
- El pago de los servicios se realizará mediante tres estados de pago, distribuidos de la siguiente forma:
 - Etapa 1:
 - ✓ 50% anticipo, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
 - ✓ 10% contra ingreso de expediente a DOM, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
 - ✓ 40% contra permiso aprobado, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
 - Etapa 2:
 - ✓ 50% Ingreso a DOM, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
 - ✓ 50% Contra entrega de proyecto definitivo.

Calendario de pagos

- Fecha de inicio tentativa para el inicio del proyecto: 18 de mayo de 2026

NºEP	Fecha de Emisión	Fecha de Pago
ANTICIPO	13/05/2026	15/05/2026
EP 2	10/06/2026	12/05/2026
EP 3*	17/06/2026	19/06/2026
EP 4*	19/08/2026	21/08/2026
EP 5*	26/08/2026	29/08/2026

*Nota: el EP3, EP4 y EP5 dependerá de la revisión de DOM y la ejecución de las obras.

PLAZOS, ENTREGAS Y MULTAS

Entregas parciales:

- El consultor deberá realizar entregas parciales del proyecto de acuerdo con las etapas técnicas definidas y/o conforme a las observaciones emitidas por la contraparte técnica. Estas entregas tendrán por objeto dar cuenta del avance del proyecto y permitir su revisión, observación y validación progresiva.

Plazo de revisión:

- Cada entrega parcial estará sujeta a un plazo de revisión por parte de la contraparte técnica, el cual no podrá exceder de 02 días hábiles contados desde la fecha de entrega. Las observaciones formuladas deberán ser comunicadas formalmente al consultor dentro de dicho plazo.

Subsanación de observaciones:

- El consultor deberá subsanar las observaciones recibidas dentro de los plazos que se acuerden para cada caso, los cuales se establecerán en función de la complejidad de las correcciones solicitadas.

Entrega definitiva:

- La entrega definitiva del proyecto se entenderá cumplida una vez que se haya incorporado la totalidad de las observaciones formuladas en las etapas previas y se cuente con la aprobación final por parte de la contraparte técnica y/o de las entidades competentes, según corresponda.

Cierre del contrato:


- El contrato se considerará cerrado una vez recepcionada conforme la entrega definitiva tanto del equipo técnico como de los organismos respectivos y cumplidas todas las obligaciones técnicas y administrativas asociadas al mismo.

Entregas	Fecha
Ingreso 1 - Expediente a DOM	05/06/2026
Permiso de Obra Menor	08/06/2026
Inicio de Obras	22/06/2026**
Fin obras - Ingreso expediente a DOM	14/08/2026**
Aprobación definitiva	29/08/2026**

****Nota:** Las fechas consideradas desde el Inicio de Obras son estimativas y dependerán de las gestiones para la ejecución de obras por parte del mandante y el tiempo que demore la empresa contratista en ejecutar las obras.

Multas

- En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega imputables exclusivamente al consultor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por cada día de atraso.
- En caso de inasistencia injustificada por parte del proyectista en reuniones programadas con equipo técnico, se aplicará una multa equivalente al 2,5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por inasistencia.
- En caso de no subsanar observaciones previamente informadas, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por observación no subsanada.
- Si proyectista cae en faltas reiterativas que afecten el correcto desarrollo del proyecto, se dará por terminado el contrato anticipado del proyecto.



Hugo Antonio Bustos Novoa
Representante Legal Q4 Ingenieros



Camila Quiroz Negroni
Arquitecta